

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 61/2012
uzavřené podle § 536-565 obchodního zákoníku**

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městys Deblín
Deblín 43, 664 75 Deblín
Zastoupený: Jiří Vitanovský, starosta městyse
IČ: 00281697
Bank. spojení: KB Brno - venkov č. účtu: 4626641/0100
- 1.2. Zhotovitel:** Ekostavby Brno, a.s. se sídlem U Svitavy 2, 618 00 Brno
registrován v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 911
Zastoupený: Ing. Vladimír Kouba, místopředseda představenstva
Zástupce ve věcech technických: Ing. Libor Vajík – výrobní ředitel
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
Bank. spojení: KB Brno-venkov, č. účtu: 36302641/0100

Vzhledem k mimořádným klimatickým podmínkám se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 61/2012, uzavřené dne 4. 12. 2012.

2. Změna článku 3. Termíny realizace díla (čas plnění)

Odstavec 3.1. se mění takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje k plnění sjednané práce dle předmětu díla takto:

Předpokládané zahájení prací: **prosinec 2012**
Dokončení prací: **30. 4. 2013**

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 61/2012, ze dne 4.12.2012

V Brně, dne 22. 3. 2013

V Deblíně dne 24. 4. 2013

Objednatel
Jiří Vitanovský
starosta městyse



Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
49

Zhotovitel
Ing. Vladimír Kouba
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 61/2012 byl schválen na 22. zasedání Zastupitelstva městyse Deblín dne 22.4.2013 usnesením č. 22/2013.