

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 08-01-2012-6100

### 1. Smluvní strany:

**Objednatel: Městys Deblín**

Deblín 43

tel.: 549 430 185

e-mail: obec@deblin.cz

IČ: .00281697

Statutární zástupce: Jiří Vitanovský, starosta

**Zhotovitel: STAVOS Brno, a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně v oddíle B, vložka 1966

tel.: 548 128 272

e-mail: stavos@stavos.cz

IČ: 65277911

DIČ: CZ65277911

Bank. spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 42601621/0100

Statutární zástupce: Ing. Aleš Zadražil, předseda představenstva

Zodpovědný zástupce ve věcech technických: Petr Klimeš

Vedení stavby: Petr Klimeš, stavbyvedoucí

tel.: 724 012 050

e-mail: klimes@stavos.cz

V souladu s ustanovením článku 11 smlouvy o dílo č. 08-01-2012-6100 ze dne 1.7.2012 se smluvní strany se dohodly na změně smlouvy následovně:

### 3. Čas plnění, práva objednatele

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je příloho této Smlouvy o dílo, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

**Termín předání díla bez vad a nedodělků** se z důvodu špatné statiky hurdiskových stropů a z toho vyplývajících nutných dodatečných prací (viz. vyjádření statiky) posouvá na **27.8.2012.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

V Deblíně, dne: 8.8.2012

Objednatel:


.....  
Jiří Vitanovský  
starosta  
Městys Deblín



V Brně, dne: 2.8.2012

Zhotovitel:

.....  
Ing. Aleš Zadražil  
Předseda představenstva  
STAVOS Brno, a.s.

  
**STAVOS Brno, a.s.**  
U Svitavy 2, 618 00 Brno  
®