

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 08-01-2012-6100

### 1. Smluvní strany:

**Objednatel: Městys Deblín**

Deblín 43

tel.: 549 430 185

e-mail: obec@deblin.cz

IČ: .00281697

Statutární zástupce: Jiří Vitanovský, starosta

**Zhotovitel: STAVOS Brno, a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně v oddíle B, vložka 1966

tel.: 548 128 272

e-mail: stavos@stavos.cz

IČ: 65277911

DIČ: CZ65277911

Bank. spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 42601621/0100

Statutární zástupce: Ing. Aleš Zdražil, předseda představenstva

Zodpovědný zástupce ve věcech technických: Petr Klimeš

Vedení stavby: Petr Klimeš, stavbyvedoucí

tel.: 724 012 050

e-mail: klimes@stavos.cz

V souladu s ustanovením článku 11 smlouvy o dílo č. 08-01-2012-6100 ze dne 1.7.2012 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

### 4. Cena díla

4.7. Výše sjednané ceny za rozšíření předmětu díla – vícepráce.

**Cena za vícepráce je sjednána ve výši: 541.752,-Kč bez DPH**

DPH 20%

108.350,-Kč

**Cena s DPH celkem**

**650.102,-Kč**


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

V Brně, dne: 30. 10. 2012

Objednatel:

Jiří Vitanovský\*  
starosta  
Městys Deblín



V Brně, dne: 30. 10. 2012

Zhotovitel:  
**STAVOS Brno, a.s.**  
U Svitavy 2, 618 00 Brno

③

Ing. Aleš Zdražil  
Předseda představenstva  
STAVOS Brno, a.s.