

Prostupné jazykové vzdělávání na ZŠ Deblín

CZ.1.07/1.1.02/03.0074

Koordinátoři projektu (manažeri):

Mgr. Ondřej Šerý

Mgr. Zuzana Svozilová



Jihomoravský kraj

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- Projekt vycházející z potřeby zajistit konkurenceschopné podmínky pro moderní výuku anglického jazyka na perifernější spádové ZŠ
- Projektová žádost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 - Zprostředkující subjekt: Jihomoravský kraj
 - Interdisciplinární spolupráce školského subjektu (ZŠ a MŠ Deblín), univerzitního pracoviště (MU Brno), veřejného sektoru (ORP Tišnov)
- Rozpočet projektu: 2 975 180,48 Kč
- Období realizace projektu: 1. 3. 2011 – 30. 6. 2012



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčové aktivity

- Podpora multimediální výuky jazyků
- Rozšíření e-learningového vzdělávání o modul pro AJ
- Pořízení zahraničních učebnic AJ a EVVO a tvorba lokální dvojjazyčné učebnice EVVO
- Integrace evaluovaných výstupů předchozích KA do ŠVP



Jihomoravský kraj

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KA 1 - Podpora multimedialní výuky jazyků

- 1. 3. 2011 - 31. 7. 2011
- Pořízení ICT vybavení pro rozvoj jazykových kompetencí



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KA2 - Rozšíření e-learningového vzdělávání o modul pro AJ

- 1. 8. 2011 – 31. 1. 2012
- Využití stávající e-learningové platformy vybudované v rámci projektu "Trvalá udržitelnost součástí implementace ŠVP na ZŠ Deblín"
- Rozvíjení jazykového vzdělávání s primárním důrazem na anglický jazyk



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KA3 - Pořízení zahraničních učebnic AJ a EVVO a tvorba lokální dvojjazyčné učebnice EVVO

- 1. 10. 2011 – 30. 4. 2012
- Inovativní propojení výuky AJ s principy trvale udržitelného rozvoje
- Využití cizího jazyka při terénním vyučování
- Tvorba učebnice použitelné jak při environmentální a občanské výchově, tak při výuce AJ a v přírodovědných předmětech



Jihomoravský kraj

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KA4 - Integrace evaluovaných výstupů předchozích KA do ŠVP

- 1. 4. 2012 – 30. 6. 2012
- Testování projektových výstupů v průběhu výukového procesu
- Zpětná vazba - dopracování připomínek a efektivní nastavení práce s výstupy projektu



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ